CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Recapeamento Asfáltico nas Ruas Humberto Gagheggi, C**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano				

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	276.212,63	100,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	276.212,63	100,00%	276.212,63	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Recapeamento Asfáltico nas Ruas Humberto Gagheggi, Guil**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 5 SIMPLES	Parcela 5 ACUM	Parcela 6 SIMPLES	Parcela 6 ACUM	Parcela 7 SIMPLES	Parcela 7 ACUM	Parcela 8 SIMPLES	Parcela 8 ACUM
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	276.212,63	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	276.212,63	100,00%	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63

NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Recapeamento Asfáltico nas Ruas Humberto Gagheggi, (**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 9 SIMPLES	Parcela 9 ACUM	Parcela 10 SIMPLES	Parcela 10 ACUM	Parcela 11 SIMPLES	Parcela 11 ACUM	Parcela 12 SIMPLES	Parcela 12 ACUM
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	276.212,63	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	276.212,63	100,00%	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63

A COM MENOS DE 6 MESES

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Recapeamento Asfáltico nas Ruas Humberto Gagheggi, G**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 13 SIMPLES	Parcela 13 ACUM	Parcela 14 SIMPLES	Parcela 14 ACUM	Parcela 15 SIMPLES	Parcela 15 ACUM	Parcela 16 SIMPLES	Parcela 16 ACUM
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	276.212,63	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	276.212,63	100,00%	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Recapeamento Asfáltico nas Ruas Humberto Gagheggi, Gu**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 17 SIMPLES	Parcela 17 ACUM	Parcela 18 SIMPLES	Parcela 18 ACUM	Parcela 19 SIMPLES	Parcela 19 ACUM	Parcela 20 SIMPLES	Parcela 20 ACUM
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	276.212,63	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	276.212,63	100,00%	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Recapeamento Asfáltico nas Ruas Humberto**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 21 SIMPLES	Parcela 21 ACUM	Parcela 22 SIMPLES	Parcela 22 ACUM	Parcela 23 SIMPLES	Parcela 23 ACUM	Parcela 24 SIMPLES	Parcela 24 ACUM
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	276.212,63	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	276.212,63	100,00%	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63	-	276.212,63

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP