Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO **CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Casa Civil
Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO
Santa Cruz da Conceição/SP

OBRA:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
novembro-17

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 90 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP**	m²	11.703,40						11.703,40
		R$	386.927,44						386.927,44
RECURSOS ESTADUAIS			**350.000,00**						**350.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			36.927,44						**36.927,44**
T O T A L			**386.927,44**						**386.927,44**

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Prefeita Municipal

Pedro Figueiredo de Lima
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069543194

ART 28027230172750577