Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO **CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Casa Civil
Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO
Santa Cruz da Conceição/SP

OBRA:
Pavimentação asfáltica em diversos trechos no município de Santa Cruz da Conceição/SP

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura

DATA BASE:
março-18

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 120 dias		**PERÍODO: 0 dias**		**PERÍODO: 0 dias**		**TOTAL**
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	**Pavimentação asfáltica em diversos trechos no município de Santa Cruz da Conceição/SP, sendo prolongamentos da Rua Vereador João Kock Sobrinho/Centro, e entre a Rua Izaias Marchiori e Rua Maria Veridiana Dias Liberto (antiga Rua 01)/Residencial Antônio Felipe**	m²	2.541,96						2.541,96
		R$	271.187,25						271.187,25
RECURSOS ESTADUAIS			**250.000,00**						**250.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			21.187,25						**21.187,25**
T O T A L			**271.187,25**						**271.187,25**

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Prefeita Municipal

Pedro Figueiredo de Lima
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069543194
ART 28027230172901668