CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1039.506-59	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefe**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano				

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.537,49	0,82%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	GUIAS E SARJETAS	26.568,43	8,56%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	255.533,56	82,33%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	CALÇADA	15.354,95	4,95%		-	85,00	85,00	15,00	100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO	8.695,44	2,80%		-	85,00	85,00	15,00	100,00		100,00
6	ACESSIBILIDADE	1.693,20	0,55%	-	-	85,00	85,00	15,00	100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			46,26	46,26	52,49	98,76	1,24	100,00	-	100,00
	Total (R$):	310.383,07	100,00%	143.588,49	143.588,49	162.933,05	306.521,53	3.861,54	310.383,07	-	310.383,07

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf

Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1039.506-59	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeito**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 5 SIMPLES	Parcela 5 ACUM	Parcela 6 SIMPLES	Parcela 6 ACUM	Parcela 7 SIMPLES	Parcela 7 ACUM	Parcela 8 SIMPLES	Parcela 8 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.537,49	0,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	GUIAS E SARJETAS	26.568,43	8,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	255.533,56	82,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	CALÇADA	15.354,95	4,95%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO	8.695,44	2,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ACESSIBILIDADE	1.693,20	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	310.383,07	100,00%	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07

NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1039.506-59	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Pref**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 9 SIMPLES	Parcela 9 ACUM	Parcela 10 SIMPLES	Parcela 10 ACUM	Parcela 11 SIMPLES	Parcela 11 ACUM	Parcela 12 SIMPLES	Parcela 12 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.537,49	0,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	GUIAS E SARJETAS	26.568,43	8,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	255.533,56	82,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	CALÇADA	15.354,95	4,95%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO	8.695,44	2,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ACESSIBILIDADE	1.693,20	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	310.383,07	100,00%	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07

A COM MENOS DE 6 MESES

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1039.506-59	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefei**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 13 SIMPLES	Parcela 13 ACUM	Parcela 14 SIMPLES	Parcela 14 ACUM	Parcela 15 SIMPLES	Parcela 15 ACUM	Parcela 16 SIMPLES	Parcela 16 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.537,49	0,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	GUIAS E SARJETAS	26.568,43	8,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	255.533,56	82,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	CALÇADA	15.354,95	4,95%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO	8.695,44	2,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ACESSIBILIDADE	1.693,20	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	310.383,07	100,00%	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1039.506-59	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeit**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 17 SIMPLES	Parcela 17 ACUM	Parcela 18 SIMPLES	Parcela 18 ACUM	Parcela 19 SIMPLES	Parcela 19 ACUM	Parcela 20 SIMPLES	Parcela 20 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.537,49	0,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	GUIAS E SARJETAS	26.568,43	8,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	255.533,56	82,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	CALÇADA	15.354,95	4,95%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO	8.695,44	2,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ACESSIBILIDADE	1.693,20	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	310.383,07	100,00%	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1039.506-59	**Município de Santa Cruz da Conceição**	**Santa Cruz da Conceição/SP**	**Execução de Pavimentação, guias e sarjetas**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
Planejamento Urbano	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 21 SIMPLES	Parcela 21 ACUM	Parcela 22 SIMPLES	Parcela 22 ACUM	Parcela 23 SIMPLES	Parcela 23 ACUM	Parcela 24 SIMPLES	Parcela 24 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.537,49	0,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	GUIAS E SARJETAS	26.568,43	8,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	255.533,56	82,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	CALÇADA	15.354,95	4,95%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO	8.695,44	2,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ACESSIBILIDADE	1.693,20	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	310.383,07	100,00%	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07	-	310.383,07

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
Local/Data

Patrícia Capodifoglio Landgraf
Santa Cruz da Conceição/SP