



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONTRATUAL

Recapeamento asfáltico nas Rua Vereador Guilherme Gagheggi, Rua Vereador José Zanichelli, Rua Manoel da Ponte Furtado, Rua Vereador João Pedro Alves Villela, Rua Paschoal Ganéo e Avenida Rodolpho Morelli.

Item	Descrição das Etapas	ETAPAS			
		VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.1	Placa Identificadora da Obra	R\$3.897,04	R\$3.897,04		
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	R\$6.562,24	R\$2.187,41	R\$2.187,41	R\$2.187,41
2.2	Imprimação betuminosa ligante	R\$64.285,67	R\$21.428,56	R\$21.428,56	R\$21.428,56
2.3	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	R\$50.906,59	R\$16.968,86	R\$16.968,86	R\$16.968,86
2.4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3cm)	R\$307.313,45	R\$102.437,82	R\$102.437,82	R\$102.437,82
	TOTAIS	R\$432.965,00	R\$146.919,69	R\$143.022,65	R\$143.022,65
		%	33,93%	33,03%	33,03%
		% ACUM.	33,93%	66,97%	100,00%

Santa Cruz da Conceição, 11 de novembro de 2019.

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 5069543194