



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição**  
**Estado de São Paulo**

<b>Município:</b>	SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	<b>Início obra:</b>	À partir da emissão da O.I.S. (Ordem de início de Serviço)
<b>Local:</b>	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	<b>Termo da Obra:</b>	180 dias após a emissão da O.I.S
<b>Regime de execução:</b>	EMPREITADA GLOBAL - CONVÊNIO COM A CASA CIVIL		

**DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Item	Serviços	1ª etapa - 20% obra Prazo de execução: 30 dias	2ª etapa - 20% obra Prazo de execução: 60 dias	3ª etapa - 20% obra Prazo de execução: 90 dias	4ª etapa - 20% obra Prazo de execução: 120 dias	5ª etapa - 20% obra Prazo de execução: 180 dias
01	Reforma e Ampliação - Centro de Convivência do Idoso	R\$ 33.722,81	R\$ 33.722,82	R\$ 33.722,82	R\$ 33.722,82	R\$ 33.722,82
		20%	20%	20%	20%	20%

**LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Recursos Financeiros	100%		
Recurso próprio	R\$ 168.614,09		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.614,09</b>		

DATA: 19/08/2017

**MARCELA F. BENEDITO**  
**DIR. ENG. E PROJETOS**  
**CAU/SP: A87756-5**