
% Valor % Valor % Valor % Valor
PROCESSO LICITATÓRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES R$12.300,49 0,98% 0,98% 12.300,49

BANCOS ARTÍSTICOS R$61.843,27 4,94% 2,65% 33.148,38 2,29% 28.694,89
CONSTRUÇÃO DE 

QUIOSQUES 
ALIMENTÍCIOS

R$271.717,92 21,72% 2,10% 26.268,53 5,10% 63.794,99 8,22% 102.822,52

MURO DE COBOGO R$41.966,81 3,35% 2,10% 26.268,53
MURO DE PLACAS 
INAUGURATIVAS

R$10.135,52 0,81%

PERGOLADO R$77.906,63 6,23%
PARADA DE ONIBUS R$25.899,23 2,07%

INSTALAÇÃO ELETRICA E 
ILUMINAÇÃO DA PRAÇA

R$168.645,52 13,48%

PISOS E PASSEIOS R$366.532,50 29,30%
REVITALIZAÇÃO DO 

CORETO
R$17.783,09 1,42% 1,42% 17.783,09

PAISAGISMO R$43.602,64 3,49%
FONTE INTERATIVA R$73.873,36 5,91% 2,23% 27.894,67

BEBEDOURO R$3.249,56 0,26% 0,26% 3.249,56
PINTURA R$28.032,53 2,24%

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

R$47.393,13 3,79%

RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO

R$0,00 0,00%

RECEBIMENTO 
DEFINITIVO

R$0,00 0,00%

TOTAL 1.250.882,20          100% 0,98% 12.300,49 4,75% 59.416,90 9,08% 113.522,53 12,55% 156.985,72
ACUMULADO 12.300,49 5,73% 71.717,40 14,81% 185.239,93 27,36% 342.225,65

Mês 5
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Serviços Mês 1 Mês 4
Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

Mês 2 Mês 3
Valor Total 

Serviços (R$)
Peso %



% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

6,30% 78.831,89

1,25% 15.698,29

0,81% 10.135,52

1,94% 24.267,11 2,00% 25.017,64 2,29% 28.621,87
1,10% 13.759,70 0,97% 12.139,52

6,25% 78.180,14 7,23% 90.465,38

10,00% 125.088,22 12,00% 150.105,86 7,30% 91.338,42

2,15% 26.893,97 1,34% 16.708,67
1,69% 21.139,91 1,99% 24.838,78

1,14% 14.260,06 1,10% 13.772,47

2,25% 28.144,85 1,54% 19.248,28

9,25% 115.670,08 2,80% 34.974,30 1,94% 24.267,11 3,10% 38.777,35 13,26% 165.849,61 23,79% 297.584,87 18,51% 231.533,22 -        
36,61% 457.895,73 39,40% 492.870,03 41,34% 517.137,14 44,44% 555.914,49 57,70% 721.764,10 81,49% 1.019.348,98 100,00% 1.250.882,20

Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17


